

MANUAL DE USUARIO

|GESTOR DE OBRAS – Alta y reporte

- 1. Desde el menú lateral, ingresar en el módulo **GESTOR DE OBRAS** sección **Alta de obra**.
- 2. Seleccionar la **modalidad** por la que será ejecutada la obra según corresponda: *Convenio*, *Licitación* u *Otras* y presionar el botón “**Crear**”.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

ALTA DE OBRA

Seleccione la modalidad por la que se ejecutará la obra

Convenio

Proyectos de obra cuyo trámite de aprobación concluye con la **firma de un convenio** entre el/la Administrador/a o Ministro/a del organismo y el ente executor (municipio o entidad).

Crear Convenio

Licitación

Proyectos de obra cuya modalidad de adjudicación se rige bajo la **ley 6021** y su respectiva reglamentación.

Crear Licitación

Otras

Proyectos cuya adjudicación es por **procedimientos distintos** a la firma de convenios o licitación pública.

Crear Otras

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

3. Seleccionar la **designación** de la obra según el tipo de proyecto que se va a tramitar: *Obra nueva, Renegociación, Adenda UVI, Adicional*. Presionar el botón “**Crear**”.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

ALTA DE OBRA

Designación

3

Obra nueva

Proyecto nuevo de convenio, licitación u otro tipo. Deberán clasificarse según el tipo de obra a ejecutar. No está asociada a otro ID SIDUV existente.

Crear Obra nueva

Renegociación

Obra con convenio/contrato firmado en estado a iniciar, ejecución o paralizada que se **pretenden renegociar los términos del convenio/contrato original** y otorgar más financiamiento para continuar la obra.

Crear Renegociación

Adenda UVI

Obra con convenio firmado en estado a iniciar que se pretende **modificar el monto** de financiamiento original por un **monto UVI mayor**.

Crear Adenda UVI

Adicional

Adicional de una obra en estado ejecución, paralizada o neutralizada por **demasías o economías en el itemizado**.

Crear Adicional

Modalidad

Convenio

Designación

Seleccionar

Semáforo informativo que muestra el avance en la carga de datos con cambios de color para advertir campos incompletos

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. Se deberán cargar los siguientes datos básicos y obligatorios para generar el ID del proyecto: *Municipio, Descripción, Solicitante financiamiento, Solicitante presupuestario y Tipo de obra.*
2. Hacer click en el botón **Grabar** para que impacten los datos.

SIDUV

ALTA DE OBRA

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

Información básica

☐ Transversal

☐ Subsidios

☐ Priorizada

Municipio *

Localidades

+ Agregar

Descripción *

Descripción breve del nombre de la Obra

ID

ID asociado/s

Expediente GDEBA

Validar expediente

Código emprendimiento

Código obra

+ Agregar

Expediente papel

2416-12345/2014-0

Solicitante presupuestario *

☐ Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

☐ Instituto de la Vivienda

☐ Organismo Provincial de Integración Social y Urbana

Modalidad de contratación

☐ Licitación Pública

☐ Licitación Privada

☐ Concurso de Precios

☐ Contratación Directa

☐ Por Administración

☐ Por Modalidad Mixta

Solicitante financiamiento *

Programa

Entidad

+ Agregar

Tipo de obra *

Modalidad

Convenio

Designación

Obra Nueva

Desplegable con los datos generales

2

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

3. Al grabar, aparece en el margen inferior una notificación pop-up informando que se generó el ID con status “*Solicitud en elaboración*” y automáticamente se completa el campo *ID*.

4. Presionar el botón **Guardar y seguir**.

El resto de los campos pueden ir completándose en la medida que se tengan.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

DATOS GENERALES

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Tipo de obra: Completamiento

Total de UVI:

Municipio: Avellaneda

Localidad: Avellaneda

Programa:

Solicitante presupuestario: MHyDU

Expediente:

Modalidad: Convenio

Estado: Banco de proyectos

Status: Solicitud en elaboración

Información básica

Transversal

Municipio *

Avellaneda

Localidades

Avellaneda

+ Agregar

Descripción *

Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID

CONVE-004-0005377

Expediente GDEBA

EX-2020-00000001--GDEBA

Validar expediente

Expediente papel

2416-12345/2014-0

ID asociado/s

Código emprendimiento

Código obra

+ Agregar

Solicitante presupuestario *

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Instituto de la Vivienda

3

Se generó el proyecto 'CONVE-004-0005377'. Su status es 'Solicitud en elaboración'

4

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

Modalidad

Convenio

Designación

Obra nueva

Datos generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Aparece otro campo en el semáforo

Juana Fondovila (Fondovila)

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. En esta pestaña se pueden completar las *metas e indicadores* de la obra: *Categoría, Indicador, Unidad y Cantidad*. También cargar *Total de UVIS* y *Fecha de cotización*, si es que la información resulta de la documentación.
2. Presionar **Grabar**. Luego, para continuar con el proceso, hacer click en **Guardar y seguir**.
- Aclaración: ninguno de los campos de esta pestaña son de carácter obligatorio.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

REPORTES DE TAREAS

REPORTES DE IMPORTACIONES

METAS E INDICADORES

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Status: Solicitud en elaboración

Completar de acuerdo a la categoría seleccionada

Desplegable con opciones de acuerdo al tipo de obra

Espacio donde completar la cantidad de acuerdo al indicador y a su unidad

Se completará automáticamente con la cotización según fecha

Completar con las UVIS destinadas a este proyecto

1

Categoría	Indicador	Unidad	Cantidad	Observación
Vivienda	Construcción de Viviendas	UN	30	

Total de UVI

0,00

Cotización UVI (\$)

Fecha cotización UVI

dd/mm/aaaa

Monto estimado (AR\$)

0,00

Población beneficiada

Cantidad de viviendas adaptadas

2

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

Modalidad

Convenio

Designación

Obra nueva

Datos generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 1. En esta pestaña se completa la *Planificación presupuestaria* e información del *Financiamiento* de la obra.
- 2. Hacer click en **Grabar**. Para continuar con el proceso presionar **Guardar y Seguir**.

Aclaración: ninguno de los campos de esta pestaña son de carácter obligatorio. Si no se tienen, presionar directamente Guardar y Seguir.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Solicitud en elaboración

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Modalidad

Convenio

Designación

Obra nueva

Datos generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

1

Planificación presupuestaria

Año	Monto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ Agregar

Financiamiento

% Financiamiento PBA

PRY - OBRA

Código PROFIDE

Otra fuente de financiamiento

% Otra fuente de financiamiento

% Total financiamiento

2

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 1. Aquí se deberá cargar la *Solicitud*. Para ello completar: *Fecha de solicitud de financiamiento* y hacer click en *Subir solicitud financiamiento*.
- 2. Al hacer click, aparece por debajo el botón de *Seleccionar archivo*. Se abrirá una ventana emergente que permitirá seleccionar el documento desde su pc.
- 3. Hacer click en **Grabar** para que impacte en el sistema.
- 4. Luego presionar **Confirmar**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

SOLICITUD

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Solicitud en elaboración

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Solicitud

1 Fecha solicitud de financiamiento *

20/03/2026

Subir solicitud financiamiento

4 Confirmar

2 Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Nota: Convenios: adjuntar solicitud del municipio o entidad

Licitaciones: adjuntar el archivo correspondiente (IF o PV)

Volver

Cancelar

3 Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

Juana Fondovila (Fondovila)

Modalidad

Convenio

Designación

Obra nueva

Datos generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

5. Al confirmar el archivo subido, la pantalla se vuelve gris y aparece una notificación pop-up informando el cambio de status a “*Solicitud iniciada*”. Hacer click en **Aceptar** y vuelve a la pantalla con su color original.
6. Hacer click en **Guardar y seguir**.

*ACLARACION: se pueden realizar cargas parciales de información. En vez de hacer click en Guardar y seguir, presionar **Guardar y salir***

SIDUV

SIDUV STG

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

SOLICITUD

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Solicitud en elaboración

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Solicitud

Fecha solicitud de financiamiento *

20/03/2026

PRUEBA.pdf

Nota: Convenios: adjuntar solicitud del municipio o entidad

Licitaciones: adjuntar el archivo correspondiente (IF o PV)

Modalidad

Convenio

Designación

Obra nueva

Datos generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Cambio de status

El status del proyecto CONVE-004-0005377 se modificó a 'Solicitud Iniciada'

Aceptar

← Volver

✕ Cancelar

📄 Grabar

📄 Guardar y salir

➡ Guardar y seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 1. Completar el campo de la *Memoria breve* de la obra.
- 2. Hacer click en *Subir memoria descriptiva y técnica* para cargar el correspondiente archivo.
- 3. Luego de completar los campos, presionar **Grabar**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

MEMORIAS

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Solicitud iniciada

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

El status de la obra aparece actualizado

Memorias

1

Memoria breve *

2

Subir memoria descriptiva y técnica

3

Grabar

Generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Documentos apto técnico

Memorias

Dominio y georreferencia

Certificados

Cómputo y presupuesto

Apto técnico

4. Al grabar, la pantalla de vuelve gris y aparece una notificación pop-up informando el nuevo status de “**Apto técnico iniciado**”. Hacer click en **Aceptar** y vuelve a la pantalla con su color original.
5. Hacer click en **Guardar y seguir**.

*ACLARACION: se pueden realizar cargas parciales de información. En vez de hacer click en Guardar y seguir, presionar **Guardar y salir***

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

MEMORIAS

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Solicitud iniciada

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Memorias

Memoria breve *

prueba

PRUEBA.pdf

Memoria con perspectiva de género

Generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Documentos apto técnico

Memorias

Dominio y georreferencia

Certificados

Cómputo y presupuesto

Apto técnico

4

Cambio de status

El status del proyecto se modificó a 'Apto Técnico iniciado'

Aceptar

5

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. En esta pestaña se carga el *Certificado de no inundabilidad*, *Certificado de servicios*, *Certificado de apto ambiental*, *Certificado urbanístico* y *Certificado de compromiso municipal*. No son obligatorios. Se completan haciendo click en cada uno de ellos.
2. Una vez cargados, presionar **Grabar**. Luego **Guardar y seguir**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

CERTIFICADOS

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Apto técnico iniciado

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Certificados

Certificado de no Inundabilidad

Subir certificado de no Inundabilidad

Certificado de servicios

Subir certificado servicios

Certificado apto ambiental

Subir certificado apto ambiental

Certificado urbanístico

Subir certificado urbanístico

Certificado de compromiso municipal

Subir certificado de compromiso municipal

Generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Documentos apto técnico

Memorias

Dominio y georreferencia

Certificados

Cómputo y presupuesto

Apto técnico

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 1. En esta pestaña se carga el *Cómputo y presupuesto preliminar* y el *Plan de trabajo preliminar*. No son obligatorios. Si te tienen completar haciendo click en cada uno de ellos.
- 2. Una vez cargados, presionar **Grabar**. Luego **Guardar y seguir**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO PRELIMINAR

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Apto técnico iniciado

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

1

Cómputo y presupuesto preliminar

Cómputo y presupuesto preliminar

Plan de trabajo preliminar

Subir *Cómputo y presupuesto preliminar*

Subir *Plan de trabajo preliminar*

2

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

Generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Documentos apto técnico

Memorias

Dominio y georreferencia

Certificados

Cómputo y presupuesto

Apto técnico

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Este apartado está destinado a la carga de *Documentos de apto técnico*.

- 1. Subir la documentación presionando el botón “Subir Apto Técnico”.
- 2. Una vez cargada toda la documentación presionar “Grabar”.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

DOCUMENTOS APTO TÉCNICO

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Apto técnico iniciado

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

1

Documento/s de apto técnico

Documento/s de apto técnico *

Subir Apto Técnico

Confirmar

Nota: Convenios: adjuntar aprobación de apto técnico (Ejemplo: Resolución, No objeción técnica, Disposición y/o Providencia)

Licitaciones: adjuntar resolución de llamado a licitación

2

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

3. Al grabar, la pantalla de vuelve gris y aparece una notificación pop-up informando el nuevo cambio de status a “**Apto técnico aprobado**”. Hacer click en **Aceptar** y vuelve a la pantalla con su color original.

4. Hacer click en **Guardar y seguir**.

*ACLARACION: se pueden realizar cargas parciales de información. En vez de hacer click en Guardar y seguir, presionar **Guardar y salir***

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

DOCUMENTOS APTO TÉCNICO

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Banco de proyectos

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Apto técnico iniciado

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Cambio de status

El status del proyecto CONVE-004-0005377 se modificó a 'Apto Técnico aprobado'

Aceptar

Documento/s de apto técnico

Documento/s de apto técnico *

PRUEBA.pdf

Subir Apto Técnico

Confirmando

Nota: Convenios: adjuntar aprobación de apto técnico (Ejemplo: Resolución, No objeción técnica, Disposición y/o Providencia)

Licitaciones: adjuntar resolución de llamado a licitación

Generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Documentos apto técnico

Memorias

Dominio y georreferencia

Certificados

Cómputo y presupuesto

Apto técnico

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 1. Este apartado está destinado a la carga del *Convenio o Resolución de adjudicación* según corresponda. Completar el campo obligatorio: *Fecha de firma*.
- 2. Subir la documentación presionando el botón “**Subir documentación**”.
- 3. Una vez cargada toda la documentación presionar “**Grabar**”.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

CONVENIO / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Proyecto

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Apto técnico aprobado

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Convenio o Resolución de adjudicación

1

Fecha de firma *

dd/mm/aaaa

2

Convenio o Resolución de adjudicación

Subir documentación

Nº de Convenio o Resolución de adjudicación

Ej: 009-000-0000 /
RESO-0000-0000-
GDEBA-IVMHYDUGP

Confirmar

Nota: Convenios: adjuntar convenio
Licitaciones: adjuntar resolución de adjudicación

El status de la obra aparece actualizado

3

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

Generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Documentos apto técnico

Memorias

Dominio y georreferencia

Certificados

Cómputo y presupuesto

Apto técnico

Convenio / Contrato

Convenio / Resolución

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

4. Al grabar, la pantalla de vuelve gris y aparece una notificación pop-up informando el nuevo cambio de status a “**Convenio firmado**”. Hacer click en **Aceptar** y vuelve a la pantalla con su color original.
5. Hacer click en **Guardar y seguir**.

*ACLARACION: se pueden realizar cargas parciales de información. En vez de hacer click en Guardar y seguir, presionar **Guardar y salir***

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

Alta de obra

Reporte de obras

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

CONVENIO / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Proyecto

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Apto técnico aprobado

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Convenio o Resolución de adjudicación

Fecha de firma *

25/03/2026

Convenio o Resolución de adjudicación

PRUEBA.pdf

Subir documentación

Confirmando

Nota: Convenios: adjuntar convenio

Licitaciones: adjuntar resolución de adjudicación

Cambio de status

El status del proyecto CONVE-004-0005377 se modificó a 'Convenio firmado'

Aceptar

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Guardar y seguir

Generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Documentos apto técnico

Memorias

Dominio y georreferencia

Certificados

Cómputo y presupuesto

Apto técnico

Convenio / Contrato

Convenio / Resolución

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Este apartado está destinado a la carga de *Resolución o Contrato*, según la modalidad.
- 1. Comenzar completando los campos obligatorios: *Fecha de firma*, *Nº de Resolución o Contrato*, *Monto original (AR\$)*
 - 2. Subir la documentación presionando el botón **Subir documentación**.
 - 3. Una vez cargada toda la documentación presionar **Grabar**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

RESOLUCIÓN / CONTRATO

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Proyecto

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Convenio firmado

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

El status de la obra aparece actualizado

Resolución o Contrato

1

Fecha de firma *

dd/mm/aaaa

Nº de Resolución o Contrato *

Monto original (AR\$) *

0,00

¿Modalidad UVI?

Si

Total de UVIs

0,00

Fecha cotización UVI

dd/mm/aaaa

Cotización UVI (\$)

2

Resolución / contrato

Subir documentación

Confirmar

Nota: Convenios: adjuntar resolución
Licitaciones: adjuntar contrato

3

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

Generales

Información Básica

Metas e Indicadores

Planif. presupuestaria

Solicitud

Documentos apto técnico

Memorias

Dominio y georreferencia

Certificados

Cómputo y presupuesto

Apto técnico

Convenio / Contrato

Convenio / Resolución

Resolución / Contrato

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

4. Al grabar, la pantalla de vuelve gris y aparece una notificación pop-up informando el nuevo cambio de status a “*Resolución aprobada*”. Hacer click en **Aceptar** y vuelve a la pantalla con su color original.
5. Hacer click en **Guardar y salir**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

RESOLUCIÓN / CONTRATO

Obra: Avellaneda, Predio Tranquila I, Construcción de 30 Viviendas

ID: CONVE-004-0005377

Municipio: Avellaneda

Solicitante presupuestario: MHyDU

Estado: Proyecto

Tipo de obra: Completamiento

Localidad: Avellaneda

Expediente:

Status: Convenio firmado

Total de UVI: 0,00

Programa: Programa COMPLETAR

Modalidad: Convenio

Cambio de status

El status del proyecto CONVE-004-0005377 se modificó a 'Resolución aprobada'

Aceptar

Resolución o Contrato

Fecha de firma *

25/03/2026

Monto original (AR\$) *

1234567.89

¿Modalidad UVI?

Si

Total de UVIs

0.00

Fecha cotización UVI

dd/mm/aaaa

Cotización UVI (\$)

Resolución / contrato

PRUEBA.pdf

Subir documentación

Confirmando

Nota: Convenios: adjuntar resolución

Licitaciones: adjuntar contrato

Volver

Cancelar

Grabar

Guardar y salir

1. Ingresar a la sección **GESTOR DE OBRAS** - Reporte de obras

3. Una vez localizada la obra, desplazarse utilizando el scroll hacia la derecha y hacer click en el **lápiz** que se encuentra en la columna *Acciones*.

SIDUV 9.0.2



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**