

MANUAL DE USUARIO

| PLAN DE TRABAJO – Cargar, visualizar y asignar inspector

1. Para cargar el plan de trabajo de una obra: ingresar al módulo **PLAN DE TRABAJO** sección “Cargar plan de trabajo”.
2. Utilizar los filtros para identificar la obra. *Aclaración: solo aparecen aquellas que tienen cómputo y presupuesto cargado.*
3. Una vez localizada, seleccionar el check de la columna *ID obra*.
4. Presionar el botón **Seleccionar**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

BANCO DE IMÁGENES

BANCO DE DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

Cargar plan de trabajo

Visualizar plan de trabajo

Asignar inspectores / supervisores

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

RECUPERO

ADJUDICATARIOS/AS

CREAR PLAN DE TRABAJO

Seleccionar obra

Municipio/s

ID Obra

Solicitante/s Presupuestario/s

Modalidad

Estado/s

Status

Código de obra

Tipo de obra

Inspector/es - Supervisor/es

☒ Nuestra gestión

☐ Subsidio / Completar

☐ Inspección / supervisión

2

Filtrar

Limpiar Filtro

Mostrar 25 registros

Buscar:

ID obra	Modalidad	Descripción	Municipios	Solicitante presupuestario	Estado	Status	Código obra	Cant. de planes
3 ☒ CONVE-045-0001504	Convenio	Gral. Pueyrredón, Mar del Plata, B° Ameghino, (Asoc. Civil Trabajar), Proy. de 116 Viviendas - Construcción de 30 Viviendas, etapa I - (Adenda UVI)	Gral. Pueyrredón	Instituto de la Vivienda	A iniciar	Anticipo financiero pagado	18049659	0
☐ CONVE-123-0000146	Convenio	La Costa, Mar del Tuyú, Nueva Atlantis, San Clemente, Mar de Ajó, Construcción de 29 Viviendas	la Costa	Instituto de la Vivienda	A iniciar	Anticipo financiero pagado	17122512	

4

Seleccionar

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

5. Al seleccionar, se abrirá una pantalla nueva. Desde allí **Descargar** el modelo de estructura de Plan de trabajo para que el área lo complete.

Aclaración: El “MODELO IMPORTADOR.xlsx” es una planilla Excel predeterminada para cada obra en particular de acuerdo a su itemizado. Se completa por el Municipio o contratista. Se deben controlar los valores antes de subirlo al sistema. A continuación se hacen algunas aclaraciones.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

BANCO DE IMÁGENES

BANCO DE DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

Cargar plan de trabajo

Visualizar plan de trabajo

Asignar inspectores / supervisores

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

RECUPERO

ADJUDICATARIOS/AS

CREAR PLAN DE TRABAJO

Información de la Obra

Obra: Gral. Pueyrredón, Mar del Plata, B° Ameghino, (Asoc. Civil Trabajar), Proy. de 116 Viviendas - Construcción de 30 Viviendas, etapa I - (Adenda UVI)

Total de UVIs: 1.773.067,14

ID: CONVE-045-0001504

Municipio: Gral. Pueyrredón

Código de obra: 18049659

Solicitante presupuestario: IVBA

Modalidad: Convenio

Status: Anticipo financiero pagado

Tipo de obra: Construcción

Estado: A iniciar

Descripción*	Medición de vigencia*	Cantidad de meses del plan actual*	Plazo de obra total (meses)*	Av. físico acumulado	Nro. Resolución*	Tipo de plan*
						Seleccione un tipo

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Descargar estructura del Plan de trabajo

MODELO IMPORTADOR.xlsx

5

Descargar

Volver

Grabar

Guardar y Seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

5.A) El archivo se descargará con las filas establecidas a partir de la cantidad de rubros (ítems) que tiene el cómputo y presupuesto, colocando en la celda “% Incid.” la suma de todos los sub-ítems que la integran. Es importante NO modificar este dato.

(!!!) IMPORTANTE: se debe respetar este valor SIN modificar la cantidad de decimales ya que es el dato que valida el 100,00% de incidencia de la obra.

[← Volver](#)
[Grabar !\[\]\(a3b7b9c73330074d1ba1ef4d535ddd9b_img.jpg\)](#)
[Guardar y Seguir →](#)

5.B) Columna “% Incid. Acum.”: Esta columna deberá ser editada por el usuario con el % de incidencia acumulado a partir de que se establezcan nuevos planes de trabajo (reprogramación, ampliación, etc). Debe contar con todos los decimales correspondientes en relación al plan de trabajo anterior.

[illegible]

5.C) Columnas “MES”: El archivo por defecto descargará 12 columnas vacías para ser completadas por el usuario, se deberán insertar la cantidad de columnas necesarias para completar el plazo de obra correspondiente.

Debe respetarse el formato de celda colocando el nombre mes en mayúscula y el número a continuación separados por un espacio (ejemplo: MES 1, MES 2, MES 3...)

C2		6,08059260374425%																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	ITEM	Descripción	% Incid.	%Incid. Acum.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	TOTAL
1																							
2	1	TAREAS PRELIMINARES	6,08%	0,00%	6,08%	0,52%	1,26%	1,78%	1,87%	2,41%	1,91%	0,96%	1,49%	1,01%									6,08%
3	2	ESTRUCTURA DE H° A°	13,20%	0,00%		0,52%	1,26%	1,78%	1,87%	2,41%	1,91%	0,96%	1,49%	1,01%									13,20%
4	3	MAMPOSTERIA	11,37%	0,00%				0,55%	1,09%	1,09%	1,64%	2,18%	2,18%	2,18%			0,05%	0,09%	0,09%	0,12%	0,12%		11,37%
5	4	CUBIERTAS	10,27%	0,00%									0,47%	1,41%	2,83%	1,97%	3,08%	0,25%	0,25%				10,27%
6	5	CONTRAPISOS, CARPETAS	2,58%	0,00%			0,08%	0,16%	0,24%	0,40%	0,40%	0,32%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%						2,58%
7	6	PISOS Y REVESTIMIENTOS	4,79%	0,00%												0,48%	0,48%	0,72%	0,72%	1,20%	1,06%	0,14%	4,79%
8	7	REVOQUES Y AISLACIONES	13,05%	0,00%			0,62%	0,62%	0,62%	1,03%	1,24%	0,45%	0,89%	1,34%	1,78%	1,78%	1,34%	1,34%					13,05%
9	8	CIELORRASOS	2,83%	0,00%														0,28%	0,57%	0,85%	0,85%	0,28%	2,83%
10	9	CARPINTERIAS	6,62%	0,00%										0,11%	0,22%	0,77%	1,32%	1,32%	1,22%	1,66%			6,62%
11	10	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL	1,79%	0,00%				0,09%	0,27%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%										1,79%
12	11	PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	2,77%	0,00%								0,14%	0,28%	0,42%	0,55%	0,69%	0,69%						2,77%
13	12	INSTALACIONES DE GAS	1,97%	0,00%								0,10%	0,20%	0,30%	0,39%	0,49%	0,49%						1,97%
14	13	INSTALACION ELECTRICA	5,56%	0,00%						0,05%	0,05%	0,13%	0,13%	0,48%	0,53%	0,62%	0,62%	0,70%	0,80%	0,80%	0,63%		5,56%
15	14	INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES	1,54%	0,00%								0,08%	0,13%	0,13%	0,13%	0,24%	0,28%	0,07%	0,14%	0,17%	0,17%		1,54%
16	15	ARTEFACTOS SANITARIOS	3,83%	0,00%																	1,92%	1,92%	3,83%
17	16	PINTURAS	5,47%	0,00%															1,09%	1,09%	2,19%	1,09%	5,47%
18	17	VARIOS	3,17%	0,00%	0,01%					0,01%	0,01%	0,12%	0,18%	0,18%	0,18%	0,24%	0,29%	0,09%	0,23%	0,49%	0,88%	0,26%	3,17%
19	18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,11%	0,00%								0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,31%	0,79%	0,79%	3,11%
20		TOTAL	100,00%																				
21																							
22		Avance físico mensual teórico			3,14%	1,11%	2,70%	3,93%	4,98%	5,35%	5,60%	5,00%	6,65%	7,90%	6,96%	7,63%	8,99%	5,03%	5,27%	6,69%	8,59%	4,48%	100,00%
23		Avance físico acumulado teórico			3,14%	4,25%	6,94%	10,87%	15,85%	21,20%	26,80%	31,80%	38,45%	46,35%	53,32%	60,95%	69,94%	74,97%	80,23%	86,93%	95,52%	100,00%	
24																							
25																							
26																							

5.D) Columna “TOTAL”: constituye la sumatoria de la columna % Incid. Acum. + el total de meses que contenga el plan. Es importante que la suma de la celda TOTAL sea igual a la columna “% Incid.”, es decir, debe respetar si o si la cantidad de decimales que tenga dicha celda.

Sugerimos utilizar un validador con la formula =IGUAL para ver si la celda de % Incid. es igual a la celda TOTAL. Una vez que se validó que los datos son iguales (verdadero) se debe eliminar la columna con la formula antes de ser subida al sistema.

Y2

=IGUAL(C2;W2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	ITEM	Descripción	% Incid.	%Incid. Acum.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	TOTAL		
1																									
2	1	TAREAS PRELIMINARES	6,08%	0,00%	3,13%	0,59%	0,74%	0,74%	0,89%														6,08%		VERDADERO
3	2	ESTRUCTURA DE H° A°	13,20%	0,00%		0,52%	1,26%	1,78%	1,87%	2,41%	1,91%	0,96%	1,49%	1,01%									13,20%		
4	3	MAMPOSTERIA	11,37%	0,00%				0,55%	1,09%	1,09%	1,64%	2,18%	2,18%	2,18%			0,05%	0,09%	0,09%	0,12%	0,12%		11,37%		
5	4	CUBIERTAS	10,27%	0,00%									0,47%	1,41%	2,83%	1,97%	3,08%	0,25%	0,25%				10,27%		
6	5	CONTRAPISOS, CARPETAS	2,58%	0,00%			0,08%	0,16%	0,24%	0,40%	0,40%	0,32%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%						2,58%		
7	6	PISOS Y REVESTIMIENTOS	4,79%	0,00%												0,48%	0,48%	0,72%	0,72%	1,20%	1,06%	0,14%	4,79%		
8	7	REVOQUES Y AISLACIONES	13,05%	0,00%			0,62%	0,62%	0,62%	1,03%	1,24%	0,45%	0,89%	1,34%	1,78%	1,78%	1,34%	1,34%					13,05%		
9	8	CIELORRASOS	2,83%	0,00%														0,28%	0,57%	0,85%	0,85%	0,28%	2,83%		
10	9	CARPINTERIAS	6,62%	0,00%											0,11%	0,22%	0,77%	1,32%	1,32%	1,22%	1,66%		6,62%		
11	10	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL	1,79%	0,00%				0,09%	0,27%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%										1,79%		
12	11	PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	2,77%	0,00%								0,14%	0,28%	0,42%	0,55%	0,69%	0,69%						2,77%		
13	12	INSTALACIONES DE GAS	1,97%	0,00%								0,10%	0,20%	0,30%	0,39%	0,49%	0,49%						1,97%		
14	13	INSTALACION ELECTRICA	5,56%	0,00%						0,05%	0,05%	0,13%	0,13%	0,48%	0,53%	0,62%	0,62%	0,70%	0,80%	0,80%	0,63%		5,56%		
15	14	INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES	1,54%	0,00%								0,08%	0,13%	0,13%	0,13%	0,24%	0,28%	0,07%	0,14%	0,17%	0,17%		1,54%		
16	15	ARTEFACTOS SANITARIOS	3,83%	0,00%																	1,92%	1,92%	3,83%		
17	16	PINTURAS	5,47%	0,00%															1,09%	1,09%	2,19%	1,09%	5,47%		
18	17	VARIOS	3,17%	0,00%	0,01%					0,01%	0,01%	0,12%	0,18%	0,18%	0,18%	0,24%	0,29%	0,09%	0,23%	0,49%	0,88%	0,26%	3,17%		
19	18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,11%	0,00%								0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,31%	0,79%	0,79%	3,11%		
20		TOTAL	100,00%																						
21																									
22		Avance físico mensual teórico		0,00%	3,14%	1,11%	2,70%	3,93%	4,98%	5,35%	5,60%	5,00%	6,65%	7,90%	6,96%	7,63%	8,99%	5,03%	5,27%	6,69%	8,59%	4,48%	100,00%		
23		Avance físico acumulado teórico			3,14%	4,25%	6,94%	10,87%	15,85%	21,20%	26,80%	31,80%	38,45%	46,35%	53,32%	60,95%	69,94%	74,97%	80,23%	86,93%	95,52%	100,00%			
24																									

5.E) Fila “Avance físico mensual teórico”: se compone con la suma de los valores ingresados en todas las celdas correspondientes al MES. Verificar que contengan todos los decimales.

SUMA																								
=SUMA(E2:E19)																								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
	ITEM	Descripción	% Incid.	%Inci. Acum.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	TOTAL	
1																								
2	1	TAREAS PRELIMINARES	6,08%	0,00%	3,13%	0,59%	0,74%	0,74%	0,89%														6,08%	
3	2	ESTRUCTURA DE H° A°	13,20%	0,00%		0,52%	1,26%	1,78%	1,87%	2,41%	1,91%	0,96%	1,49%	1,01%									13,20%	
4	3	MAMPOSTERIA	11,37%	0,00%				0,55%	1,09%	1,09%	1,64%	2,18%	2,18%	2,18%			0,05%	0,09%	0,09%	0,12%	0,12%		11,37%	
5	4	CUBIERTAS	10,27%	0,00%									0,47%	1,41%	2,83%	1,97%	3,08%	0,25%	0,25%				10,27%	
6	5	CONTRAPISOS, CARPETAS	2,58%	0,00%			0,08%	0,16%	0,24%	0,40%	0,40%	0,32%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%						2,58%	
7	6	PISOS Y REVESTIMIENTOS	4,79%	0,00%												0,48%	0,48%	0,72%	0,72%	1,20%	1,06%	0,14%	4,79%	
8	7	REVOQUES Y AISLACIONES	13,05%	0,00%			0,62%	0,62%	0,62%	1,03%	1,24%	0,45%	0,89%	1,34%	1,78%	1,78%	1,34%	1,34%					13,05%	
9	8	CIELORRASOS	2,83%	0,00%														0,28%	0,57%	0,85%	0,85%	0,28%	2,83%	
10	9	CARPINTERIAS	6,62%	0,00%											0,11%	0,22%	0,77%	1,32%	1,32%	1,22%	1,66%		6,62%	
11	10	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL	1,79%	0,00%				0,09%	0,27%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%										1,79%	
12	11	PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	2,77%	0,00%								0,14%	0,28%	0,42%	0,55%	0,69%	0,69%						2,77%	
13	12	INSTALACIONES DE GAS	1,97%	0,00%								0,10%	0,20%	0,30%	0,39%	0,49%	0,49%						1,97%	
14	13	INSTALACION ELECTRICA	5,56%	0,00%						0,05%	0,05%	0,13%	0,13%	0,48%	0,53%	0,62%	0,62%	0,70%	0,80%	0,80%	0,63%		5,56%	
15	14	INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES	1,54%	0,00%								0,08%	0,13%	0,13%	0,13%	0,24%	0,28%	0,07%	0,14%	0,17%	0,17%		1,54%	
16	15	ARTEFACTOS SANITARIOS	3,83%	0,00%																	1,92%	1,92%	3,83%	
17	16	PINTURAS	5,47%	0,00%															1,09%	1,09%	2,19%	1,09%	5,47%	
18	17	VARIOS	3,17%	0,00%	0,01%					0,01%	0,01%	0,12%	0,18%	0,18%	0,18%	0,24%	0,29%	0,09%	0,23%	0,49%	0,88%	0,26%	3,17%	
19	18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,11%	0,00%								0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,31%	0,79%	0,79%	3,11%	
20		TOTAL	100,00%																					
21																								
22		Avance físico mensual teórico			=SUMA(E2:E19)	1,11%	2,70%	3,93%	4,98%	5,35%	5,60%	5,00%	6,65%	7,90%	6,96%	7,63%	8,99%	5,03%	5,27%	6,69%	8,59%	4,48%	100,00%	
23		Avance físico acumulado teórico				4,25%	6,94%	10,87%	15,85%	21,20%	26,80%	31,80%	38,45%	46,35%	53,32%	60,95%	69,94%	74,97%	80,23%	86,93%	95,52%	100,00%		
24					SUMA(número1; [número2]; ...)																			
25																								

5.F) Fila “Avance físico mensual teórico” - TOTAL: La suma de todas las celdas debe dar 100,00% redondo. No puede superar el 100% de avance físico, sino el sistema no permitirá subir el archivo Excel.

SUMA				X		✓		fx		=SUMA(D22:V22)																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X							
1	ITEM	Descripción	% Incid.	%Incid. Acum.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	TOTAL								
2	1	TAREAS PRELIMINARES	6,08%	0,00%	3,13%	0,59%	0,74%	0,74%	0,89%															6,08%							
3	2	ESTRUCTURA DE H° A°	13,20%	0,00%		0,52%	1,26%	1,78%	1,87%	2,41%	1,91%	0,96%	1,49%	1,01%										13,20%							
4	3	MAMPOSTERIA	11,37%	0,00%				0,55%	1,09%	1,09%	1,64%	2,18%	2,18%	2,18%			0,05%	0,09%	0,09%	0,12%	0,12%			11,37%							
5	4	CUBIERTAS	10,27%	0,00%									0,47%	1,41%	2,83%	1,97%	3,08%	0,25%	0,25%					10,27%							
6	5	CONTRAPISOS, CARPETAS	2,58%	0,00%			0,08%	0,16%	0,24%	0,40%	0,40%	0,32%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%							2,58%							
7	6	PISOS Y REVESTIMIENTOS	4,79%	0,00%												0,48%	0,48%	0,72%	0,72%	1,20%	1,06%	0,14%		4,79%							
8	7	REVOQUES Y AISLACIONES	13,05%	0,00%			0,62%	0,62%	0,62%	1,03%	1,24%	0,45%	0,89%	1,34%	1,78%	1,78%	1,34%	1,34%						13,05%							
9	8	CIELORRASOS	2,83%	0,00%														0,28%	0,57%	0,85%	0,85%	0,28%		2,83%							
10	9	CARPINTERIAS	6,62%	0,00%										0,11%	0,22%	0,77%	1,32%	1,32%	1,22%	1,66%				6,62%							
11	10	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL	1,79%	0,00%				0,09%	0,27%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%											1,79%							
12	11	PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	2,77%	0,00%								0,14%	0,28%	0,42%	0,55%	0,69%	0,69%							2,77%							
13	12	INSTALACIONES DE GAS	1,97%	0,00%								0,10%	0,20%	0,30%	0,39%	0,49%	0,49%							1,97%							
14	13	INSTALACION ELECTRICA	5,56%	0,00%						0,05%	0,05%	0,13%	0,13%	0,48%	0,53%	0,62%	0,62%	0,70%	0,80%	0,80%	0,63%			5,56%							
15	14	INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES	1,54%	0,00%								0,08%	0,13%	0,13%	0,13%	0,24%	0,28%	0,07%	0,14%	0,17%	0,17%			1,54%							
16	15	ARTEFACTOS SANITARIOS	3,83%	0,00%																	1,92%	1,92%		3,83%							
17	16	PINTURAS	5,47%	0,00%															1,09%	1,09%	2,19%	1,09%		5,47%							
18	17	VARIOS	3,17%	0,00%	0,01%					0,01%	0,01%	0,12%	0,18%	0,18%	0,18%	0,24%	0,29%	0,09%	0,23%	0,49%	0,88%	0,26%		3,17%							
19	18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,11%	0,00%								0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,31%	0,79%	0,79%		3,11%							
20		TOTAL	100,00%																												
21																															
22		Avance físico mensual teórico		0,00%	3,14%	1,11%	2,70%	3,93%	4,98%	5,35%	5,60%	5,00%	6,65%	7,90%	6,96%	7,63%	8,99%	5,03%	5,27%	6,69%	8,59%	4,48%	=SUMA(								
23		Avance físico acumulado teórico			3,14%	4,25%	6,94%	10,87%	15,85%	21,20%	26,80%	31,80%	38,45%	46,35%	53,32%	60,95%	69,94%	74,97%	80,23%	86,93%	95,52%	100,00%	D22:V22))								
24																															

6. Una vez completo y previo a subirlo, **completar los datos obligatorios**. Del desplegable *Tipo de plan* seleccionar según se trate. Luego, *seleccionar archivo* y **cargar el Plan de Trabajo editado según los parámetros mencionados con anterioridad**. Si contiene errores de formato o el que sea, el sistema lo detecta automáticamente y no permite cargarlo. Envía una notificación.
7. Una vez completo todo, presionar **Grabar** y luego **Guardar y seguir**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

BANCO DE IMÁGENES

BANCO DE DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

Cargar plan de trabajo

Visualizar plan de trabajo

Asignar inspectores / supervisores

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

RECUPERO

ADJUDICATARIOS/AS

CREAR PLAN DE TRABAJO

Información de la Obra

Obra: Gral. Pueyrredón, Mar del Plata, B° Ameghino, (Asoc. Civil Trabajar), Proy. de 116 Viviendas - Construcción de 30 Viviendas, etapa I - (Adenda UVI)

Total de UVIs: 1.773.067,14

ID: CONVE-045-0001504

Municipio: Gral. Pueyrredón

Código de obra: 18049659

Solicitante presupuestario: IVBA

Modalidad: Convenio

Status: Anticipo financiero pagado

Tipo de obra: Construcción

Estado: A iniciar

6

Descripción*	Medición de vigencia*	Cantidad de meses del plan actual*	Plazo de obra total (meses)*	Av. físico acumulado	Nro. Resolución*	Tipo de plan*
						Seleccione un tipo Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

7

Descargar estructura del Plan de trabajo

MODELO IMPORTADOR.xlsx

Descargar

Volver

Grabar

Guardar y Seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 1. Para poder ver el plan de trabajo o realizar alguna modificación, se ingresará a la sección “Visualizar plan de trabajo”.
- 2. Utilizar los filtros para identificar la obra.
- 3. Hacia el margen derecho hay dos acciones posibles: el ícono  permite **editar** y  **visualizar**. En cualquiera de los casos, se abrirá una pestaña nueva.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

BANCO DE IMÁGENES

BANCO DE DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

Cargar plan de trabajo

Visualizar plan de trabajo

Asignar inspectores / supervisores

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

RECUPERO

ADJUDICATARIOS/AS

VISUALIZAR PLAN DE TRABAJO

Seleccionar obra

Municipio/s

ID Obra

Solicitante/s Presupuestario/s

Modalidad

Estado/s

Status

Código de obra

Tipo de obra

Inspector/es - Supervisor/es

☒ Nuestra gestión

☐ Subsidio / Completar

☐ Inspección / supervisión

Filtrar

Limpiar Filtro

Mostrar 25 registros

Buscar:

ID obra	Modalidad	Descripción	Municipios	Solicitante presupuestario	Estado	Status	Código obra	Cant. de planes	Acciones
CONVE-003-0000447	Convenio	Alte. Brown, San Francisco de Asis, B° Don Orione I y II, Proy. de 306 Viviendas - Construcción de 68 Viviendas, Sector 02	Alte. Brown	Instituto de la Vivienda	Ejecución	Activa	17003505	3	
CONVE-004-0001127	Convenio	Avellaneda, Dock Sud, Predio Defensa II, Construcción de 40 Viviendas	Avellaneda	Instituto de la Vivienda	Ejecución	Activa	17004513	1	

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. Si la opción fuera **edición**, por motivo de algún error involuntario, se abre la siguiente pestaña. Allí se visualiza un listado con las distintas versiones de Planes cargados para esa obra. Los grisados no es posible su edición.
2. Localizado el plan, el último subido, seleccionar el check de la columna *activo*.
3. Hacia el margen derecho hay tres opciones disponibles: *Visualizar*, *editar* o *eliminar* . Se sugiere eliminar y volver a subirlo correctamente.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

BANCO DE IMÁGENES

BANCO DE DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

RECUPERO

ADJUDICATARIOS/AS

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

VISUALIZAR PLAN DE TRABAJO

Obra: Alte. Brown, San Francisco de Asís, B° Don Orione I y II, Proy. de 306 Viviendas - Construcción de 68 Viviendas, Sector 02

ID: CONVE-003-0000447

Municipio: Alte. Brown

Solicitante presupuestario: IVBA

Estado: Ejecución

Tipo de obra: Construcción

Localidad: San Francisco de Asís

Expediente: EX-2022-9189904- -GDEBA-DAINTERMHYDUGP

Status: Activa

Total de UVI: 5.818.265,39

Programa: Programa Bonaerense II - Solidaridad con Municipios

Modalidad: Convenio

Mostrar 25 registros

Buscar:

Activo	Descripción	Medición de vigencia	Cantidad de meses del plan actual	Plazo de obra total	Av. físico acumulado	Nro. Resolución	Tipo de plan	Acciones
☐	PLAN VERSIÓN 01	1	14	14	0.000%	RESO-01/2024	Inicial	
☐	PLAN VERSIÓN 02	3	15	17	8.248%	RESO-01/2024	Reprogramación y ampliación	
☐	PLAN VERSIÓN 03	11	7	17	30.235%	RESO-2024-106-GDEBA-SSEODUYVMHYDUGP	Reprogramación	
☒	PLAN VERSIÓN 04	17	12	28	41.870%	RESO-2025-1534-GDEBA-IVMHYDUGP	Ampliación	

Total: 4 registros

Anterior

1

Siguiente

Volver

Guardar y Seguir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. Si en cambio, la opción fuera solo **visualización** se abre la siguiente pestaña con el itemizado del plan. Pueden descargarse todas las versiones de planes que tenga la obra en Excel.
2. Visto el itemizado , click en **Volver** (a la pantalla como filmina 4)

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

BANCO DE IMÁGENES

BANCO DE DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

RECUPERO

ADJUDICATARIOS/AS

GEO-SIDUV

POWER BI

REPORTE DE TAREAS

REPORTE DE IMPORTACIONES

VISUALIZAR PLAN DE TRABAJO

Obra: Avellaneda, Dock Sud, Predio Defensa II, Construcción de 10 Viviendas - CONVE-004-0001127

Municipio: Avellaneda

Tipo de obra: Construcción

Plazo de obra inicial: 18 meses

Ampliación de plazo: 0 meses

Total plazo de obra: 18 meses

PLAN DE TRABAJO VERSIÓN 1

Activo	Descripción del plan de trabajo	Medición de vigencia	Cantidad de meses del plan actual	Plazo de obra total	Av.físico acumulado	Nro. Resolución	Tipo de plan	1	Descargar
SI	PLAN VERSIÓN 01	1	18	18	0.0	-	Inicial		

ITEM	Descripción	%Incid.	%Incid. Acum.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18
1	MOVIMIENTO DE SUELOS	2,085%	0,000%	1,040%	1,045%																
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	31,790%	0,000%	3,179%	0,321%	0,480%	0,639%	0,960%	1,109%	1,590%	2,070%	3,500%	4,130%	4,288%	4,769%	4,756%					
3	MAMPOSTERÍA	4,950%	0,000%					0,070%	0,070%	0,100%	0,150%	0,250%	0,400%	0,500%	0,590%	0,600%	0,640%	0,740%	0,841%		
4	AISLACIONES	1,409%	0,000%							0,010%	0,040%	0,070%	0,100%	0,100%	0,140%	0,280%	0,240%	0,429%			
5	REVOQUES	11,492%	0,000%									0,110%	0,340%	0,570%	0,800%	2,300%	2,870%	1,720%	2,782%		
6	REVESTIMIENTOS	3,994%	0,000%												0,400%	0,480%	0,600%	0,680%	0,800%	1,034%	
7	CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS	5,021%	0,000%							0,050%	0,080%	0,150%	0,250%	0,350%	0,380%	0,500%	1,510%	1,260%	0,491%		
8	CIELORRASOS	1,868%	0,000%													0,190%	0,940%	0,370%	0,368%		
9	CARPINTERÍAS	2,972%	0,000%									0,150%	0,150%	0,150%	0,150%	0,300%	2,071%				
10	PINTURAS	3,964%	0,000%													0,200%	0,280%	0,400%	0,480%	1,030%	1,574%
11	MARMOLERÍA	1,448%	0,000%																	0,730%	0,718%
12	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	9,246%	0,000%										0,140%	0,140%	0,460%	0,460%	0,650%			3,700%	3,696%
13	INSTALACIÓN DE GAS	3,720%	0,000%										0,060%	0,130%	0,190%			0,370%	0,580%	1,210%	1,180%
14	INSTALACIÓN SANITARIA	15,087%	0,000%						0,149%	0,229%	0,229%	0,149%	0,380%	0,380%				3,020%	3,401%	3,770%	3,378%
15	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,952%	0,000%															0,290%			
	TOTAL	100,000%	0,000%																		

Volver

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 1. Para asignar supervisor/a, inspector/a de la obra ingresar a la sección “Asignar inspectores/supervisores”.
- 2. Utilizar los filtros para identificar la obra.
- 3. Una vez localizada, seleccionar el check de la columna ID obra.
- 4. Presionar el botón Seleccionar

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

BANCO DE IMÁGENES

BANCO DE DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

Cargar plan de trabajo

Visualizar plan de trabajo

Asignar inspectores / supervisores

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

RECUPERO

ADJUDICATARIOS/AS

ASIGNAR INSPECTORES

Seleccionar obra

Municipio/s

ID Obra

Solicitante/s Presupuestario/s

Modalidad

Estado/s

Status

Código de obra

Tipo de obra

Inspector/es - Supervisor/es

Nuestra gestión

Filtrar

Limpiar Filtro

Descargar XLS

Mostrar 25 registros

Buscar:

ID obra	Modalidad	Descripción	Municipio/s	Solicitante presupuestario	Estado	Status	Código obra	Inspectores/as
CONVE-008-0000268	Convenio	Balcarce, Construcción de 1 Vivienda, (autos Verón s/acción de amparo)	Balcarce	Instituto de la Vivienda	A iniciar	Anticipo financiero pagado	17008528	Seleccionar

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- 5. Al seleccionar, se abrirá una pantalla nueva. Del desplegable seleccionar el/la inspector asignado.
- 6. Una vez seleccionado, presionar **Grabar** y luego **Guardar y salir**.

SIDUV

MENÚ

GESTOR DE OBRAS

PAGOS

BANCO DE IMÁGENES

BANCO DE DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

Cargar plan de trabajo

Visualizar plan de trabajo

Asignar inspectores / supervisores

MEDICIÓN

CERTIFICACIÓN

RECUPERO

ADJUDICATARIOS/AS

GEO-SIDUV

ASIGNAR INSPECTORES/AS

Información de la Obra

Obra: Balcarce, Construcción de 1 Vivienda, (autos Verón s/acción de amparo)

ID: CONVE-008-0000268

Código de obra: 17008528

Modalidad: Convenio

Tipo de obra: Construcción

Total de UVIs: 91.567,87

Municipio: Balcarce

Solicitante presupuestario: IVBA

Status: Anticipo financiero pagado

Estado: A iniciar

5

Inspectores/as

Carolina Abadias

Eduardo Barroso

Clarisa Bettatis

Oriana Biscaini Chiron

Karina Bonanni

Mariano Borquez Soto

6

Volver

Grabar

Guardar y salir

SIDUV 9.0.2

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**